แผนการดำเนินงานแผนและงบประมาณ กลุ่มงานนโยบายและแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

PP TEAM >> Success

ก.ย. 65 (C)
- ก.ย. 65
- ติดตาม การรายงานผลโครงการ ปีงบ 65
- ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบ 65
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบ 66
- จัดทำสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบ 65

ต.ค. 65 (P)
- ต.ค. 65
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปีงบ 66
- ประกาศ ชี้แจง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบ 66
- เสนอโครงการปีงบ 66
- เสนอโครงการใช้เงินจากมหาวิทยาลัย
- ตรวจข้อเสนอโครงการ
- ขออนุมัติ/ขอปฏิบัติโครงการ
- ประชุม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ 66

พ.ย.-ธ.ค. 65 (P)
- พ.ย. 65
- ติดตามการส่งข้อเสนอโครงการเงินงบประมาณ
- ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2565 - 2569
- ธ.ค. 65
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ 65 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ม.ค. 66 (C)
- ม.ค. 66
- ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ 66 (ครั้งที่ 1)
- ติดตามการส่งข้อเสนอโครงการเงินรายได้

ก.พ. 66
- ก.พ. 66
- -ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบ 66 ครั้งที่ 2
- ติดตาม ค่าเป้าหมาย KPI แผนกลยุทธ์ 5 ปี

มี.ค. 66 (D)
- มี.ค. 66
- ติดตามการเบิกจ่าย โครงการปีงบ 656 ครั้งที่ 1

เม.ย. 66 (C)
- เม.ย. 66
- ติดตาม การรายงานผลโครงการ ปีงบ 66 ที่แล้วเสร็จในไตรมาส 1-2

พ.ค. 66 (D)
- พ.ค. 66
- ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ 66 ครั้งที่ 2

มิ.ย. 66
- มิ.ย. 66
- ติดตามการเบิกจ่าย โครงการปีงบ 66 ครั้งที่ 2

ก.ค. 66 (D)
- ก.ค. 66
- เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการปีงบ 66 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ส.ค. 66


ส.ค. 66 (P)
- ส.ค. 66
- ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ 66 ครั้งที่ 3

ก.ย. 66 (C)
- ก.ย. 66
- ติดตาม การรายงานผลโครงการปีงบ 66
- ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบ 66
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบ 67
- จัดทำสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบ 66
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานปีงบ 67
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ต.ค.-พ.ย. 66
- ต.ค. 66

กิจกรรมประจำทุกเดือน

- รายงานการเบิก – จ่าย ประจำเดือน
- รายงานค่าสาธารณูปโภค
- รายงานปฏิทินกิจกรรมโครงการ
- ประชุมกลุ่มงานนโยบายและแผน



Update : เมษายน 2566